




LEADER-Geschäftsstelle Vogtland
Markt 12
08491 Netzschkau
Tel: 03765-38 21 93
03765-38 25 96
Fax: 03765-38 21 94
Web: www.leader-vogtland.de

LEADER - die Umsetzung im Vogtland






LEADER-Geschäftsstelle Vogtland
Markt 12
08491 Netzschkau
Tel.: 03765-38 21 93
03765-38 25 96
Fax: 03765-38 21 94
Web: www.leader-vogtland.de

Das Gebiet:

Das LEADER-Gebiet Vogtland umfasst 36 Kommunen auf einer Fläche von 1.200 km² mit 120.000 Einwohnern.

Das ILEK als Grundlage für die ILE-Umsetzung wurde in 5 Teilräumen erstellt. Aufgrund der unterschiedlichen Struktur (teils Altlandkreise) bewährte sich diese Vorgehensweise, um die Bedürfnisse entsprechend herauszuarbeiten.

Aus jedem Teilraum standen 2 Vertreter zur Verfügung, die die Belange aller 5 Gebiete im Lenkungsausschuss vertraten.





LEADER-Geschäftsstelle Vogtland
Markt 12
08491 Netzschkau
Tel.: 03765-38 21 93
03765-38 25 96
Fax: 03765-38 21 94
Web: www.leader-vogtland.de

Die Schwerpunkte:

Im Zuge der ILEK-Erstellung startete man in den Kommunen einen Projektauftrag – in der Folge wurden ca. 500 Projekte eingereicht, die in 10 Themenschwerpunkte gegliedert wurden:

- Wege zur Landesgartenschau
- Stärkere Vernetzung von Bildung und Wirtschaft
- Energieautarkes Vogtland
- Musikwinkel
- Kneipp-Wanderweg
- Terra Varis – Erlebnis Erdgeschichte
- Terra Advokatorum – vom Land der Vögte zu den Reußischen Fürsten
- Von den Tiefen der Erde zu den Weiten des Himmels
- Weiße Elster
- So schmeckt das Vogtland



LEADER-Geschäftsstelle Vogtland
Markt 12
08491 Netzschkau
Tel.: 03765-38 21 93
03765-38 25 96
Fax: 03765-38 21 94
Web: www.leader-vogtland.de

Die Umsetzung:


- Der Verein hat zur Umsetzung dieser Projekte eine Geschäftsstelle eingerichtet und 2 Personen sind hier beschäftigt
- Seit dem Start des ILE-Programms im Vogtland sind ca. 200 neue Projekte eingereicht wurden – diese werden auf die Einordnung ins ILEK und die 10 Themenschwerpunkte geprüft.
- Die Priorität liegt dabei immer auf arbeitsplatzschaffenden Maßnahmen, den Auswirkungen des demografischen Wandels und anderen wirtschaftlichen Sekundäreffekten



LEADER-Geschäftsstelle Vogtland
Markt 12
08491 Netzschkau
Tel.: 03765-38 21 93
03765-38 25 96
Fax: 03765-38 21 94
Web: www.leader-vogtland.de

Die Umsetzung:

- Um eine gleichberechtigte Verteilung der Zuschüsse innerhalb der LEADER-Region zu garantieren, wird auch in der Umsetzung weiter auf die Arbeit in den Teilräumen gesetzt. Die interkommunale Zusammenarbeit wird damit befördert.
- Aus jedem Teilraum arbeiten 2 Kommunen im Verein, die die umliegenden Kommunen gleichberechtigt vertreten. Weiterhin sind die Stadt Plauen (kreisfrei bis zum 01.08.2008) und der Vogtlandkreis Mitglied.
- Der Vorstand besteht aus 5 Kommunen, die wiederum die Teilräume vertreten:
 - Stadt Pausa (Nordwestvogtland)
 - Stadt Netzschkau (Nordvogtland)
 - Stadt Treuen (Pöhl)
 - Gemeinde Weischlitz (Westvogtland)
 - Stadt Adorf (Oberes Vogtland)





LEADER-Geschäftsstelle Vogtland
Markt 12
08491 Netzschkau
Tel.: 03765-38 21 93
03765-38 25 96
Fax: 03765-38 21 94
Web: www.leader-vogtland.de

Umsetzung:

- Alle eingereichten Projekte werden auf die Einordenbarkeit in die RL ILE, die Vorrangrichtlinien und das Gebietskonzept geprüft.
- Weiterhin werden mit den Projektträgern alle zur Antragstellung relevanten Dinge, wie z. B. die Finanzierung, Eigentumsverhältnisse, Nachhaltigkeit etc. besprochen.
- Erst wenn es von dieser Seite keine Einwände gibt, werden die Projekte den Koordinierungskreismitgliedern zur Beratung vorgelegt. Dies hat zur Folge, dass möglichst viele Projekte auch tatsächlich umgesetzt werden und die Mittel sorgfältig gebunden werden.



LEADER-Geschäftsstelle Vogtland
Markt 12
08491 Netzschkau
Tel.: 03765-38 21 93
03765-38 25 96
Fax: 03765-38 21 94
Web: www.leader-vogtland.de

Umsetzung:

- Der Koordinierungskreis besteht aus 13 stimmberechtigten Mitgliedern
 - Verein VogtLandZukunft e.V.
 - der Vogtlandkreis
 - Staatliche Amt für Landwirtschaft (jetzt LfULG)
 - Regionaler Planungsverband Südwestsachsen
 - Agentur für Arbeit Plauen
 - Regionalbauernverband Vogtland e.V.
 - Tourismusverband Vogtland e.V.
 - SEG Schönecker Entwicklungsgesellschaft mbH
 - Landschaftspflegeverband Oberes Vogtland e.V.
 - IHK Südwestsachsen Chemnitz-Plauen-Zwickau
Regionalkammer Plauen
 - Sparkasse Vogtland
 - Deutscher Familienverband - Kreisverband Vogtland e.V.
 - Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH



LEADER-Geschäftsstelle Vogtland
Markt 12
08491 Netzschkau
Tel.: 03765-38 21 93
03765-38 25 96
Fax: 03765-38 21 94
Web: www.leader-vogtland.de

Umsetzung:

- Die Beratungen des Koordinierungskreises finden 1 x im Quartal bzw. bei Bedarf statt. Die Ladefrist hierfür beträgt 2 Wochen. Zum Zeitpunkt der Einladung geht den Mitgliedern eine tabellarische Auflistung aller Projekt mit Einordnung in RL, Kapiteln, möglichen Fördersätzen etc. zu.
- Eine Woche vor der Beratung werden dann alle Projekterfassungsblätter übersandt, so dass sich die Mitglieder einen genauen Überblick über die Vorhaben verschaffen können.
- Projekte, deren Gesamtvolumen bei über 100.000 Euro liegt, werden persönlich vor dem KK vorgestellt. Ausnahmen bilden hier kommunale Vorhaben, da der Vorstand VogtLandZukunft als Mitglied im KK e. V. bereits Kenntnis von diesen Vorhaben hat und aussagefähig ist.



LEADER-Geschäftsstelle Vogtland
Markt 12
08491 Netzschkau
Tel.: 03765-38 21 93
03765-38 25 96
Fax: 03765-38 21 94
Web: www.leader-vogtland.de

Bilanz – Stand November 2008

- Bis zum heutigen Zeitpunkt haben 5 Koordinierungskreisberatungen stattgefunden, in denen ca. 100 Projekte mit einem Zuschuss von ca. 7.333.000 Euro beschlossen wurden.
- Davon betreffen 10 Maßnahmen das Deckenprogramm des Freistaates in Höhe von ca. 900.000 Euro Zuschuss
- 30 Projekte konnten bisher bewilligt werden, weitere 30 befinden sich in der Bearbeitungsphase
- 31 Projekte werden derzeit von den Trägern zur Antragsreife gebracht – zum Teil wurden diese erst in der letzten Beratung am 18.11.2008 beschlossen



Umsetzung:

- Neben der Mittelverteilung in den Teilräumen ist auch die Verteilung in den einzelnen Kapiteln wichtig. Hierzu wurden Budgetorientierungen in den einzelnen Kapiteln vorgeschlagen, wie z. B.
- Straßenbaumaßnahmen 35 % des Gesamtbudgets
- Private Um- und Wiedernutzung 15 % des Gesamtbudgets
- Ausnahmen werden im Einzelfall ja nach Mittelverfügbarkeit im laufenden Jahr diskutiert.
- Hauptschwerpunkt sollte in der Zukunft auf arbeitsplatz schaffenden oder erhaltenden Maßnahmen liegen.




Bilanz – Umsetzung:

- Gründe für Projektrücknahmen und Modifizierungen:
- private Gründe (Umsetzung der Maßnahmen ohne Förderung, z. B. wegen Gestaltungsregeln am Gebäude oder Bindung an max. Umsetzungszeitraum, Nachweis der Finanzierung über den Förderzeitraum nicht immer zu erbringen)
- Termindruck: z. B. im privatwirtschaftlichen Bereich – saisonale Belange
- Für Kommunen: durch nachträgliche Kostenerhöhung keine Realisierung im laufenden Haushalt möglich
- Belange Dritter, z. B. im Genehmigungsverfahren
- Termindruck zur Umsetzung für Projekte in 2008 unter Berücksichtigung des Abrechnungszeitraums



LEADER-Geschäftsstelle Vogtland
Markt 12
08491 Netzschkau
Tel.: 03765-38 21 93
03765-38 25 96
Fax: 03765-38 21 94
Web: www.leader-vogtland.de

Budgetverteilung 2008:





LEADER-Geschäftsstelle Vogtland
Markt 12
08491 Netzschkau
Tel.: 03765-38 21 93
03765-38 25 96
Fax: 03765-38 21 94
Web: www.leader-vogtland.de

Schwierigkeiten 2008:

- Keine Passfähigkeit von Projekten in die RL ILE bzw. die Vorrangrichtlinien weil vor Veröffentlichung der RL ILE zu hohe Erwartungen in das Programm gesetzt wurden
- Durch den verzögerten Anlauf hatten viele Kommunen ihre Vorhaben noch nicht in den Haushalt für 2008 eingestellt
- Private Investoren haben bereits begonnen, weil das Vorhaben keinen Aufschub duldet
- Kapitel E – durch die nochmalige Änderung der Verfahrensvorschriften sind junge Familien, die sich „Wohnstallhäuser“ ausbauen benachteiligt. Problem: der Wohnraum im vorhandenen Wohntrakt genügt den heutigen Maßstäben nicht mehr.



LEADER-Geschäftsstelle Vogtland
Markt 12
08491 Netzschkau
Tel.: 03765-38 21 93
03765-38 25 96
Fax: 03765-38 21 94
Web: www.leader-vogtland.de

Schwierigkeiten 2008:

- Landwirtschaftliche Unternehmen haben keine Möglichkeit, Vorhaben umzusetzen weil derzeit keine RL greift (ILE, LuE....)
 - **Beispiel:** 2 Projekte im Bereich Nahversorgung liegen vor – die von landwirtschaftlichen Unternehmen getragen werden könnten RL LuE greift nicht, weil es z. T. um die Sanierung der Außenfassade geht, RL greift nicht, weil Landw. Unternehmen aus der RL ausgenommen sind



LEADER-Geschäftsstelle Vogtland
Markt 12
08491 Netzschkau
Tel.: 03765-38 21 93
03765-38 25 96
Fax: 03765-38 21 94
Web: www.leader-vogtland.de

Regionale Besonderheiten und damit verbundene Probleme in Bezug auf die Förderung ILE:

- Kleine Dörfer mit Splittersiedlungen
- kaum Wirtschaft im ländlichen Raum
- Problematik Nahversorgung schwierig umsetzbar, da die Dörfer zu klein sind, bzw. in den größeren der Bedarf bereits gedeckt ist
- Städte im ländlichen Raum sind durch die Regelung 2.000 EW bzw. 5.000 EW benachteiligt – gerade hier ist ein großes wirtschaftliches Potenzial vorhanden



LEADER-Geschäftsstelle Vogtland
Markt 12
08491 Netzschkau
Tel.: 03765-38 21 93
03765-38 25 96
Fax: 03765-38 21 94
Web: www.leader-vogtland.de

Umsetzung 2009:

- Verstärkte Aktivitäten in den Teilräumen, wie z. B. Sprechtag
- Verstärkte Ausrichtung auf Bedürfnisse im Hinblick auf die sich verändernden Strukturen (Demografie)
 - Gezielte Fragebogen an die Kommunen
 - Lösungsmöglichkeiten aufzeigen
- Stärkere Einbeziehung der bestehenden Wirtschaft im ländlichen Raum